COMEVENT http://siehm.org

Chef de projet

Dates de début/fin du projet 26 juil. 2016 - 6 avr. 2017


Avancée 0%
Tâches 4
Ressources 0

Tâches

Nom	Date de début	Date de fin	
Salon	26/07/16	05/04/17	
dossier d'inscription	26/07/16	01/09/16	
debut des inscription	01/09/16	05/03/17	
catalogue des exposant	06/03/17	05/04/17	

2

Diagramme de Gantt



3

Diagramme des Ressources

GANTT	5	2016					2017									
		iuillet	août	septembre	octobre	novembre	décembre	janvier	l février	mars	avril	mai	juin	iuillet	août	septembre
Nom	Rôle par défaut	Junet	aout	Septemble	OCTOBIC	HOVEHIDIC	decembre	janvici	ICVIICI	mais	aviii	mai	juiii	junici	aout	Septembre